

10.11.2016

Am heutigen Tag wurde nach Besprechung über den Stand der Gruppen direkt mit der Phase "Time to work" angefangen. Aufgrund des nähernden Zeitdrucks, haben die Gruppen angefangen intensiver und koordinierter zu arbeiten. Die Sytleguide Gruppe hat die HTML-Seite und SVG Dateien bearbeitet, welche digitalisiert wurden. Es wurden Stakeholderanalysen zu Personas von der Usability Gruppe erstellt. Die Landing Page, welche die Marketing Gruppe fertigstellte, wurde mit Inhalt gefüllt und das Slite und Impressum wurden erstellt. Diese wurden im App Folder hochgeladen. Das Team Datenstruktur/Logik/Ablauf hat alle Verzägerungen im Quiz, welche nach Eingabe der Antwort imQuz auftreten, fertiggestellt. Ebenfalls können mittlerweile Punkte gezählrt werden, richtige und falsche Antworten gespeichert, um die Bälle auf dem Endscreen zu gestalten. Zudem wurde das Quiz in HTML/CSS von der Gruppe Quizrunde eingebaut, die Funktionalität läuft, jedoch wird es nicht angezeigt. Die Rankings vom Quiz und Icon-Stries wurden von der Content/Grafik/Assets Gruppe erstellt. Die HTML/CSS Teams sind soweit fertig mit den jeweiligen Aufgaben. Der Zeitbalken während des Quiz wurde von der Gruppe Quizrunde erstellt. Das Team Übergreifend/Zusammenführung hat sich mit der AJAX Implementierung für Übersicht-, Quizstart- und Quizrunde Gruppen beschäftigt und den Ablauf bis zu Quizrunde bearbeitet. Um die Webseite auf ein Smartphone zu übertragen, haben sich die Gruppen mit dem Team Hybride App zusammengesetzt und das Code besprochen.



